

令和5年度 水源環境保全・再生かながわ県民会議スケジュール（案）

資料6

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県民会議		★5月下旬～6月 施策懇談会（第1回）			★8月下旬 第57回県民会議 〔・最終評価報告書暫定版 検討等〕			★11月 第58回県民会議 〔・R4年度点検結果 ・最終評価報告書暫定版 検討等〕				★3月下旬 第59回県民会議 〔・R4年度点検結果 ・最終評価報告書暫定版 ・大綱終了後への意見書〕 ↳ 県に提出及び公表
施策調査 専門委員会				★7月上旬 第63回施策調査 専門委員会 〔・モニタリング調査結果 ・最終評価報告書暫定版 検討等〕			★9月下旬～10月上旬 第64回施策調査 専門委員会 〔・R4年度点検結果 ・最終評価報告書暫定版 検討等〕		★12月下旬 第65回施策調査 専門委員会 〔・R4年度点検結果 ・最終評価報告書暫定版 ・大綱終了後への意見書 検討等〕		★2月上旬 第66回施策調査 専門委員会 〔・R4年度点検結果 ・最終評価報告書暫定版 ・大綱終了後への意見書〕	
市民事業 専門委員会		★5月～6月 第89回市民事業 専門委員会		★7月頃 第90回市民事業 専門委員会		★8月～10月頃 第91回市民事業 専門委員会 （現場訪問、交流会）		補助金申請 （11月初旬～ 下旬）	補助金採点 （12月下旬～ 1月中旬）		★2月上旬 市民事業専門委員会 （補助金1次選考） ★2月下旬 市民事業専門委員会 （補助金2次選考）	
事業モニター チーム			★6～8月頃 第1回 事業モニター			★第2回 事業モニター	★第3回 事業モニター					★2月頃 作業部会検討会議 （合同）
情報発信 チーム	★4月頃 第1回検討会議	★5月下旬～6月頃 第2回検討会議	★6月24日 第50回県民フォーラム （もり・みずカフェ）	★7月頃 第3回検討会議	★8月5日 第51回県民フォーラム （もり・みずカフェ）		★10月～11月上旬 第52回県民フォーラム （シンポジウム）			★12月頃 第6回検討会議		