
受賞者 株式会社　日東建設　様

工事名 平塚配水池耐震補強工事

発注所属

施工箇所

工事概要

契約金額

契約工期 ～

評　　価

平成30年7月3日 平成31年3月15日

　施工時間のかかる削孔工において、当初計画より施工班数を２倍にして施工すること

で工程短縮に努め、余裕を持った工程管理を行い、工期よりも１か月早く工事を完成さ

せた。

　また、特殊機械（鉄筋に当たると機械が停止する特殊コアドリル）を採用すること

で、品質の向上、また良好な作業環境を確保し施工性を高めた。

　工種ごとに施工ヤードを決めて、重複作業にならないように工夫し、安全管理を徹底

した結果、無事故無災害で竣
しゅん

工することができた。

令和元年度神奈川県優良工事等表彰

【県域建設部門】

水道施設課

平塚配水池（３号池）

平塚配水池（３号池）　一式

206,943,120 円


