

ビジョン改定までのスケジュール

資料2

神奈川県水道 ビジョン検討 会 (広域化推進プランも 合わせて検討する)

令和3年度

11月
第1回
(開催済)

ビジョン
・ビジョン改定
について
・県内水道事業
の現状

プラン
・プランの取組
状況

令和4年度

5月
第2回
(開催済)

ビジョン
・施策体系と
評価指標

プラン
・圏域毎の
広域連携
パターン案
・プラン
骨子案

11月
第3回
(開催
済)

プラン
・プラン
素案

2月
第4回

ビジョン
・評価指標と
数値目標
・ビジョン
骨子案

プラン
・プラン
案

令和5年度

11月
第5回

ビジョン
・ビジョン素
案

2～3月
第6回

ビジョン
・ビジョン案

ビジョン素案パブリックコメント

プラン策定・公表

ビジョン改定(プランを反映)

意見聴取

神奈川県水道 事業広域連携 調整会議 (幹事会)

5月
第1回会議
(開催済)

・会議要綱
の承認
・全体スケ
ジュール

9月
第1回幹事会
(開催済)

プラン
・プランの取
組状況
ビジョン
・ビジョン改
定について
・県内水道事
業の現状

2月
第2回幹事会(開催済)

プラン
・各圏域の広域連携
検討状況
・将来見通し推計方法

ビジョン
・施策体系と評価指標

3月
第2回会議(開催済)

プラン
・圏域毎の広域連携パ
ターン案
・プラン骨子案

ビジョン
・施策体系と評価指標

8月
第3回幹事会
(開催済)

プラン
・圏域毎の広域化
シミュレーション
・モデル事業者に
おける広域化シ
ミュレーション

10月
第3回会議(開催
済)

プラン
・プラン素案

1月

プラン
・プラン案

ビジョン
・評価指標と数
値目標
・ビジョン
骨子案

8月
第4回幹事会
(開催済)

ビジョン
・評価指標と
数値目標案

10月
ビジョン
素案
(今回開催)

1月～2月

プラン
・プラン
進捗確認

ビジョン
・ビジョン案

若手職員等による意見交換会等(令和3年度に1回、令和4年度に2回開催)