

## 神奈川県観光振興計画の見直しに係る今後のスケジュール

平成28年度	3月21日	<b>第1回観光審議会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年度の取組状況</li> <li>・平成29年度当初予算案等の概要</li> <li>・計画見直しの方向性</li> </ul>
平成29年度	5月下旬	(神奈川県観光客受入環境整備協議会の協議結果とりまとめ)
	6月～7月	・計画の見直し案を作成
	7月下旬	<b>第1回観光戦略本部（庁内会議）</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の見直し案について協議</li> </ul>
	8月上旬	<b>第1回観光審議会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の見直し案について諮問、審議</li> </ul>
	8月中旬～ 9月中旬	計画の見直し案に対するパブリック・コメントを実施 ※ 改定内容が軽微であれば、未実施も可能 （かながわ県民意見反映手続要綱第4条第1項第2号）
	9月下旬	<b>第3回県議会定例会産業労働常任委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の見直し案を報告・審議</li> </ul>
	10月中旬	<b>第2回観光審議会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブコメ、常任委員会の審議を踏まえた答申案について審議の上、答申</li> </ul>
	10月下旬	見直し案について庁内決裁、公表