

区 分	主な活動内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備 考		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
県民会議	○水源環境保全・再生施策の評価 及び推進 ○水源環境保全・再生施策の県民 への情報提供		■5/9四者協議会 ■5/17県民会議① ・専門委員会の検討状況 ・県民意見の集約・情報提供						■四者協議会 ■県民会議② ・専門委員会の検討状況 ・県民意見の集約・情報提供				■四者協議会 ■県民会議③ ・点検結果報告書提出 ・専門委員会の検討状況 ・第5期県民会議への引継書提出			
県民フォーラム	○水源環境保全・再生施策に関する 県民への情報提供や県民意見の 収集	■ 4/29 県民 フ ォ ー ラ ム ①	■ 5/22 県民 フ ォ ー ラ ム ②			■ 8月 中下旬 県民 フ ォ ー ラ ム ③	■ 9/3,4 県民 フ ォ ー ラ ム ④		■ 11/5 県民 フ ォ ー ラ ム ⑤				■ 3月 中下旬 県民 フ ォ ー ラ ム			
県民会議 (コミュニ ケーションチーム)	○県民フォーラム広報 (ポスター、チラシ等) ○リーフレット作成 (リニューアル) ・「森は水のふるさと」 ・「支えよう! かながわの森と水」 ○リーフレット配布 (目標:20,000部) ○第5期県民会議への引継書作成	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 広報① 県民フォーラム の案内(もり・み ずカフェの情報 提供) </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 広報② 県民フォーラムの 案内(水源施策の 情報提供) </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 広報③ 県民フォーラム の案内(水源地 域キャンペーン の情報提供) </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 広報④ 県民フォーラム の案内(第3期計 画の情報提供) </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 広報⑤ 県民フォーラム の案内(もり・み ずカフェの情報 提供) </div>		
県	○第3期計画策定作業 ●県のたより ●現地見学会 ●ホームページ・facebook			■計画案公表					■計画公表							